Risk List

Version <1.0>

Historial de Revisión

Date	Version	Description	Author
23/05/2025	1.0	Desarrollo de Lista de Riesgos	Elías U. Gonzalez, José I. Leguizamón, Elías D. Yapura
08/06/2025	1.0	Se calcularon los VR (Valores de Riesgo) para cada uno de ellos aplicando la fórmula VR	Elías U. Gonzalez, José I. Leguizamón, Elías D. Yapura

Tabla de Contenido

1. Introducción **Error! No bookmark name given.**
1.1 Proposito **Error! No bookmark name given.**
1.2 Alcance **Error! No bookmark name given.**
1.3 Definiciones, Acronimos y Abreviaciones **Error! No bookmark name given.**
1.4 Referencias **Error! No bookmark name given.**
1.5 Resumen General **Error! No bookmark name given.**
2. Riesgos **Error! No bookmark name given.**
2.1 R1 – Falta de experiencia en WordPress 5
2.1.1 Magnitud del Riesgo **Error! No bookmark name given.**
2.1.2 Probabilidad 5
2.1.3 Impacto 5
2.1.4 Riesgo 5
2.1.5 Descripción **Error! No bookmark name given.**
2.1.6 Impactos **Error! No bookmark name given.**
2.1.7 Indicadores **Error! No bookmark name given.**
2.1.8 Estrategia de Mitigación **Error! No bookmark name given.**
2.1.9 Plan de Contingencia **Error! No bookmark name given.**
2.2 R2 – Sobrecarga académica del equipo **Error! No bookmark name given.**
2.2.1 Magnitud del Riesgo 6
2.2.2 Probabilidad 6
2.2.3 Impacto 6
2.2.4 Valor de Riesgo 6
2.2.5 Descripción **Error! No bookmark name given.**
2.2.6 Impactos **Error! No bookmark name given.**
2.2.7 Indicadores **Error! No bookmark name given.**
2.2.8 Estrategia de Mitigación **Error! No bookmark name given.**
2.2.9 Plan de Contingencia 6
2.3 R3 – Fallos en integración de pasarelas de pago **Error! No bookmark name given.**
2.3.1 Magnitud del Riesgo 6
2.3.2 Probabilidad 6
2.3.3 Impacto 6
2.3.4 Valor de Riesgo 6
2.3.5 Descripción **Error! No bookmark name given.**
2.3.6 Impactos **Error! No bookmark name given.**
2.3.7 Indicadores **Error! No bookmark name given.**
2.3.8 Estrategia de Mitigación 7
2.3.9 Plan de Contingencia 7
2.4 R4 – Diseño no responsive en algunos dispositivos **Error! No bookmark name given.**
2.4.1 Magnitud del Riesgo 7
2.4.2 Probabilidad 7
2.4.3 Impacto 7

2.4.4 Valor de Riesgo 7
2.4.5 Descripción **Error! No bookmark name given.**
2.4.6 Impactos **Error! No bookmark name given.**
2.4.7 Indicadores 7
2.4.8 Estrategia de Mitigación 7
2.4.9 Plan de Contingencia 7
2.5 R5 – Cambios en los requerimientos durante el proyecto **Error! No bookmark name given.**
2.5.1 Magnitud del Riesgo 7
2.5.2 Probabilidad 7
2.5.3 Impacto 7
2.5.4 Valor de Riesgo 7
2.5.5 Descripción **Error! No bookmark name given.**
2.5.6 Impactos 7
2.5.7 Indicadores 8
2.5.8 Estrategia de Mitigación 8
2.5.9 Plan de Contingencia 8

Lista de Riesgos

1. Introducción

1.1 Proposito

Este documento tiene como propósito identificar, describir y establecer estrategias de mitigación para los principales riesgos asociados al desarrollo del sistema SportZone.

1.2 Alcance

La presente lista de riesgos aplica al proyecto académico SportZone, desarrollado como parte del curso de Laboratorio de Programación. Abarca todos los aspectos técnicos, organizacionales y operativos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

1.3 Definiciones, Acronimos y Abreviaciones

Ver Glosario del Proyecto (Anexo 1 del Plan de Desarrollo de Software).

1.4 Referencias

- Plan de Desarrollo de Software – SportZone, versión 1.0. Unidad Académica Caleta Olivia, UNPA.

1.5 Resumen General

La sección siguiente detalla cada riesgo individualmente, incluyendo su magnitud, descripción, impacto, indicadores, estrategia de mitigación y plan de contingencia.

2. Riesgos

2.1 R1 – Falta de experiencia en WordPress

2.1.1 Magnitud del Riesgo

Alta

2.1.2 Probabilidad

0.7

2.1.3 Impacto

4

2.1.4 Riesgo

Valor de Riesgo (VR): $0.7 \times 4 = 2.8$

2.1.5 Descripción

El equipo presenta una falta de experiencia previa en el uso profesional de WordPress y la extensión WooCommerce, lo que puede dificultar el desarrollo eficiente y correcto del sistema.

2.1.6 Impactos

Retrasos en el desarrollo, errores en configuración e integración, dependencia de documentación externa.

2.1.7 Indicadores

Bajo rendimiento inicial, dificultades técnicas no previstas, consultas frecuentes sobre funcionalidades básicas.

2.1.8 Estrategia de Mitigación

Capacitación anticipada del equipo, uso de documentación oficial, selección de plantillas confiables y compatibles con WooCommerce

2.1.9 Plan de Contingencia

Simplificación de funcionalidades, priorización de componentes estándar, asistencia de herramientas

visuales y plantillas predefinidas.

2.2 R2 – Sobrecarga académica del equipo

2.2.1 Magnitud del Riesgo

Alta

2.2.2 Probabilidad

0.8

2.2.3 Impacto

4

2.2.4 Valor de Riesgo

Valor de Riesgo (VR): 0.8 × 4 = 3.2

2.2.5 Descripción

La coincidencia del desarrollo del proyecto con otras responsabilidades académicas puede limitar la disponibilidad efectiva del equipo.

2.2.6 Impactos

Demoras en entregables, menor dedicación real.

2.2.7 Indicadores

Falta de cumplimiento en tareas asignadas, ausencias en reuniones, reducción de avances semanales.

2.2.8 Estrategia de Mitigación

Planificación anticipada y realista del cronograma. Distribución equitativa de tareas según disponibilidad. Establecimiento de fechas límite internas.

2.2.9 Plan de Contingencia

Reducción controlada del alcance. Reprogramación parcial de tareas. Revisión del plan de trabajo priorizando funciones esenciales.

2.3 R3 – Fallos en integración de pasarelas de pago

2.3.1 Magnitud del Riesgo

Media

2.3.2 Probabilidad

0.5

2.3.3 Impacto

4

2.3.4 Valor de Riesgo

Valor de Riesgo (VR): 0.5 × 4 = 2.0

2.3.5 Descripción

Durante la integración de la pasarela de pago (ej. Mercado Pago), pueden surgir incompatibilidades o errores que impidan la validación del flujo de pago.

2.3.6 Impactos

Sistema inoperativo para pagos, bloqueos en pruebas de flujo.

2.3.7 Indicadores

Errores en sandbox, incompatibilidades con plugins.

2.3.8 Estrategia de Mitigación

Revisión previa de la documentación técnica oficial. Ejecución temprana de pruebas unitarias de integración. Selección de plugins certificados.

2.3.9 Plan de Contingencia

Implementación temporal de métodos de pago manual. Simulación de flujo de pago con datos de prueba. Postergación de la funcionalidad si no es crítica.

2.4 R4 – Diseño no responsive en algunos dispositivos

2.4.1 Magnitud del Riesgo

Media

2.4.2 Probabilidad

0.4

2.4.3 Impacto

3

2.4.4 Valor de Riesgo

Valor de Riesgo (VR): 0.4 × 3 = 1.2

2.4.5 Descripción

Algunos dispositivos móviles o navegadores podrían no mostrar correctamente la interfaz del sistema, generando una experiencia visual deficiente.

2.4.6 Impactos

Mala experiencia de usuario, baja valoración estética.

2.4.7 Indicadores

Errores en pruebas cruzadas, desalineación de elementos.

2.4.8 Estrategia de Mitigación

Uso de temas responsivos, validaciones con herramientas online.

2.4.9 Plan de Contingencia

Simplificación de estructuras de diseño. Priorización de compatibilidad con los dispositivos más comunes.

2.5 R5 – Cambios en los requerimientos durante el proyecto

2.5.1 Magnitud del Riesgo

Alta

2.5.2 Probabilidad

0.6

2.5.3 Impacto

5

2.5.4 Valor de Riesgo

Valor de Riesgo (VR): 0.6 × 5 = 3.0

2.5.5 Descripción

Durante el transcurso del proyecto pueden surgir nuevas funcionalidades solicitadas por el docente o por necesidades internas del equipo.

2.5.6 Impactos

Reestructuración de tareas, aumento de carga de trabajo.

2.5.7 Indicadores

Solicitudes de cambio de alcance por parte del docente o equipo.

2.5.8 Estrategia de Mitigación

Revisión y validación rigurosa de requerimientos al inicio. Establecimiento de límites claros para modificaciones. Uso de entregables incrementales.

2.5.9 Plan de Contingencia

Priorización de funcionalidades críticas. Aplazamiento de características secundarias. Aplicación de principios de gestión ágil para adaptación flexible.